



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลตากใบ กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โทร. ๐๗๓-๕๘๑๒๐๐ ต่อ ๑๑๔

ที่นธ ๐๐๓๒.๓๐๙/ ๗๘๐

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ

ตามแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลตากใบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขอรายงานความก้าวหน้าในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) ผลการดำเนินงาน ดังนี้

แผนงาน/โครงการ จำนวน ๒๖ แผนงาน/โครงการ ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรม ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘ กำลังดำเนินการแต่ไม่ครบทุกกิจกรรม ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗ ยังไม่ดำเนินการ ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๕

ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสรุป ได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว และขออนุญาต เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นายสุรพงศ์ เอียดช่วย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุญาต

(นายรณรงค์ วงศ์หิรัญรัตน์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ

- เจริญดี อำนวยกิจ
ไพฑูริย์ อำนวยกิจ

โครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ โรงพยาบาลตากใบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงานหลัก	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA	พัฒนาคุณภาพ	จิราวรรณ	กำลังดำเนินการ
๒	โครงการประชุมสรุปผลและตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลตากใบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	เทคนิคการแพทย์	ปิยะวรรณ	แล้วเสร็จ
๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอัคคีภัยของบุคลากรในโรงพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๔	ENV	ฉัตรชนก	ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ	ENV	สาวิกา	ยังไม่ดำเนินการ
๕	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเวชระเบียนและสารสนเทศ	IM	สุรพงศ์	กำลังดำเนินการ
๖	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบไร้เอกสารโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ HOSXP XE	IM	สุรพงศ์	ยังไม่ดำเนินการ
๗	โครงการดูแลใส่ใจจัดบริการอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลและสถานประกอบการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	อาชีวอนามัย	จิราวรรณ	กำลังดำเนินการ
๘	โครงการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น ปี ๒๕๖๔	เภสัชฯ	สุนทรี	ยังไม่ดำเนินการ
๙	โครงการส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี ปี ๒๕๖๔	สุขภาพจิต	นุรีน	ยังไม่ดำเนินการ
๑๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุระยะยาว อำเภอตากใบ ปี ๒๕๖๓	เวชศาสตร์ฯ	สุธา	ยังไม่ดำเนินการ
๑๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตากใบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	เวชศาสตร์ฯ	สุธา	ยังไม่ดำเนินการ
๑๒	โครงการมหรนรทำชาเทียมพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวโรกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔	กายภาพบำบัด	สาริณี	แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการกายภาพบำบัดพบประชาชน ปีที่ ๒ “ฟื้นฟูร่างกายเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดี”	กายภาพบำบัด	สาริณี	แล้วเสร็จ
๑๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการซ้อมแผนเตรียมรับมืออุบัติเหตुकกลุ่มชน	ER	ชลลดา	ยังไม่ดำเนินการ
๑๕	โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน	เภสัชฯ	สุนทรี	ยังไม่ดำเนินการ
๑๖	โครงการประชุมวิชาการ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลตากใบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	HR	จิราวรรณ	กำลังดำเนินการ
๑๗	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔	HR	จิราวรรณ	แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแรงบันดาลใจคนทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	HR	จิราวรรณ	ยังไม่ดำเนินการ
๑๙	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องเล่า เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลก สู่องค์กรคุณธรรม”	HR	จิราวรรณ	ยังไม่ดำเนินการ
๒๐	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการห่วงใยใส่ใจดูแลสุขภาพบุคลากร	HR	จิราวรรณ	ยังไม่ดำเนินการ
๒๑	โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรม	HR	จิราวรรณ	กำลังดำเนินการ
๒๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคทางจักษุเบื้องต้น	HR	จิราวรรณ	กำลังดำเนินการ

โครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ โรงพยาบาลตากใบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงานหลัก	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
๒๓	โครงการผลิตสบู่น้ำจากกากกาแฟเหลือใช้ ร้าน Kidness café	แพทย์แผนไทย	ปานเกศ	กำลังดำเนินการ
๒๔	โครงการพัฒนาการดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยเชื่อมโยงกับการใช้ฐานข้อมูลชุมชน iMed@home ปี ๒๕๖๔	สุขภาพจิต	วาสนา	กำลังดำเนินการ
๒๕	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	ER	ชลลดา	ยังไม่ดำเนินการ
๒๖	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) อำเภอตากใบ หมายเหตุ (โครงการขออนุมัติเพิ่ม)	เวชศาสตร์ฯ	รัตติยา	ยังไม่ดำเนินการ

สรุป ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ (ร้อยละ ๑๕.๓๘)

กำลังดำเนินการ ๘ โครงการ (ร้อยละ ๓๐.๗๗)

ยังไม่ดำเนินการ ๑๔ โครงการ (ร้อยละ ๕๓.๘๕)

ผู้รายงาน



(นายสุรพงศ์ เอียดช่วย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๘/๓/๒๕๖๔