

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยใน 1	(ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)	
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่		เอกสารเลขที่	จำนวน ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 2 แผ่น	พื้นที่อาคาร	ตารางเมตร
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนราธิวาส		
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงานสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	เดือน ตุลาคม 2560		
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ	13 กุมภาพันธ์ 2562		

\* หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/ว83 ลว. 15 มีนาคม 2560

FACTOR-F งานอาคาร เงื่อนไข : -เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% -เงินประกันผลงานหัก = 0% -ดอกเบี้ยกู้ = 6% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่คอกเข็ม	คอกเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (ทุน)	1,611,426	-	
	ราคารวมค่า Factor-F = 1.3041	2,101,461	-	
2	ราคางานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	0	0	
	รวมราคาค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	0	
	รวมเงิน (1) + (2) + (3)	2,101,461	-	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	2,101,461	-	
	จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่ม 5 %	2,206,534	-	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	2,200,000		
ตัวหนังสือ		(สองล้านสองแสนบาทถ้วน)		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร ตารางเมตร	ราคาเฉลี่ย	-	บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๕๘๕ / ๒๕๖๒

ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นางสมถวิล คงชูดวง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสุจิน น้อยสร้าง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสฤกษ์ อุดแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา





กำหนดวงงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน ๑
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ % (หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์)
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ งวด (สองงวด)
งวดที่ ๑	เป็นจำนวนเงิน ๔๐% (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวาง ๑.๒ สกัดพื้นเดิม ๑.๓ ปูกระเบื้องพื้น ๑.๔ ติดตั้งบัวผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๗๕ วัน)
งวดที่ ๒ (สุดท้าย)	เป็นจำนวนเงิน ๖๐% (ร้อยละหกสิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ๒.๑ ปรับปรุงม้านั่งและอ่างล้างจาน ๒.๒ ปรับปรุงเคาน์เตอร์และอ่างล้างมือ ๒.๓ ติดตั้งประตู - หน้าต่าง ๒.๔ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ๒.๕ ชูตลอกสีเดิม พร้อมทาสีน้ำพลาสติกชนิดทนสภาพอากาศ ๒.๖ ทำความสะอาดบริเวณที่ทำการปรับปรุง และได้ดำเนินก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ รายการ และสัญญาจ้างทุกประการ และได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ข้อ ๒๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน ๗๕ วัน

คณะกรรมการกำหนดวงงาน-งวดเงิน

โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส